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• Lisäkoneen lupahakemus jätettiin Aluehallintovirastoon (AVI)    
15.10. 2012 

• AVI’n pyytämät lisäykset/tarkennukset toimitettiin tammikuussa ja 
helmikuussa 2013 

• Hakemus oli kuulutus vaiheessa 11.3-10.4.2013 

• Hakemuksesta saatiin yhteensä 10 kpl lausuntoja/mielipiteitä, joihin 
laadittiin vastineet annetussa määräajassa 

• Lupapäätös saatiin 1.10.2013. 

• Lupapäätöksestä ei tehty yhtään valitusta 

• Lupa tuli lainvoimaiseksi 1.11.2013 
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 Hallitus toteutuspäätös  12/13 

  

 Uusi koneyksikkö valmis  05/16 

 

 Koneisto 1 valmis   10/16 

 

 Koneisto 2 valmis   09/17 

 

 Projekti valmis    12/17 
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PATOSILLAN TIEN KUNNOSTUS 2017 
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• Lisäkoneen alkuperäiseen rakentamislupa-anomukseen sisällytettiin 

myös uittorännin purkumamislupa. Lupaprosessin kuluessa 

uittoränniä koskevat osat poistettiin anomuksesta. 

- Museoviraston lausunto on jo hankittu 

- Pirilänkosken natura 2000-alueen hoito- ja 

kehityssuunnitelmassa todetaan 
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